

สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569

ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปี 2569

ตามที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภท วัสดุทันตกรรม ของฝ่ายทันตสาธารณสุข ปี 2569 โดยงบประมาณ plan fin 1,300,000 บาท

1. ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

ได้ดำเนินการจัดทำแผนซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 286 รายการ มูลค่า 1,300,000.00 บาท โดยมารายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการจัดซื้อยาจำแนกรายไตรมาส

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบประมาณตามแผน	1,300,000.00	242,034.00	394,754.00	343,202.00	320,010.00
ยอดซื้อจริง		227,828.20	366,862.19	352,289.85	181,105.00
คงเหลือ		14,205.80	27,891.80	- 9,087.85	138,905.00
รวมคงเหลืองบประมาณ					171,914.76

1. แผนจัดซื้ออนุมัติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ด้วยงบประมาณ 1,300,000.00 บาท โดยไตรมาสแรก จะเห็นว่ามีการจัดซื้อน้อยกว่าแผนเนื่องจาก การจัดทำแผนที่ล่าช้า ทำให้จัดซื้อในเดือน ตุลาคม ไม่ทัน ได้มาเริ่มจัดซื้อเดือน พฤศจิกายน 2568

2. ผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2569 จากเดือนตุลาคม 68 ถึง สิงหาคม 69 มูลค่า 1,128,085.24 บาท คิดเป็น 86.78 % เมื่อเทียบแผนจัดซื้อไตรมาสที่ 1+2+3+4 และ ร้อยละ 86.78 เมื่อเทียบกับ plan fin เป็น 1,300,000.00 บาท

3. โดยมูลค่าการใช้วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 เดือนตุลาคม 68 ถึง สิงหาคม 69 มูลค่า 1,137,358.74 บาท รายเดือนคิดเป็น 103,396.24 บาทต่อเดือน และมีมูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 69 เท่ากับ 153,580.56 บาท คิดเป็นอัตราสำรองคลังที่ 1.49 เดือน

ตารางที่ 1.2 แผนการจัดซื้อและใช้ตามแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุม ปี 2566-2569

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	แผน	ซื้อจริง		ซื้อรวม		ใช้จริง		ข้อมูลคลัง	
			จำนวน	% ซื้อ	จำนวน	% ซื้อ	จำนวน	% ใช้จริง	ยกยอด	คงคลัง
2566	1	460,414.00	264,630.65	-42.52	95,785.00	36.26	186,337.19	121.03	160,815.71	128,437.97
	2	625,798.00	478,118.53	-23.60	179,577.00	37.56	236,145.48	80.62	128,437.97	185,205.51
	3	482,751.00	436,553.91	-9.57	153,506.00	35.16	358,184.94	117.53	185,205.51	131,787.24
	4	431,037.00	643,657.60	49.33	285,499.90	44.36	441,738.92	95.12	131,787.24	154,432.12
2567	1	458,526.00	335,635.24	73.20	162,185.75	48.32	297,588.48	88.66	154,432.12	192,478.88
	2	379,367.00	202,702.52	53.43	94,128.50	46.44	258,004.82	127.28	192,478.88	137,176.58
	3	370,643.00	336,554.54	90.80	237,144.75	70.46	269,596.78	80.10	137,176.58	204,134.34
	4	291,464.00	420,470.84	144.26	171,166.59	40.71	457,123.89	108.72	204,134.34	167,481.29
2568	1	311,854.00	300,532.00	96.37	153,208.00	50.98	240,694.72	80.09	167,481.29	227,318.57
	2	382,410.00	111,694.00	29.21	93,194.00	83.44	147,383.59	131.95	227,318.57	191,628.98
	3	289,134.00	307,566.02	106.37	174,605.30	56.77	327,896.10	106.61	191,628.98	171,298.90
	4	316,602.00	482,800.32	152.49	222,271.80	46.04	491,245.16	101.75	171,298.90	162,854.06
2569	1	242,034.00	227,828.20	94.13	129,258.20	56.73	226,363.37	99.36	162,854.06	164,318.89
	2	394,754.00	366,862.19	92.93	157,248.00	42.86	355,707.22	96.96	164,318.89	175,473.86
	3	343,202.00	352,289.85	102.65	257,166.60	73.00	368,619.18	104.64	175,473.86	159,144.53
	4	320,010.00								

ตารางที่ 1.3 แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามโครงการของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม
ปีงบประมาณ 2569

จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			คัดเลือก
		เฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
ตามแผน ไตรมาส 1+2+3+4					
- จำนวน(รายการ)	283	283	0	0	0
- ร้อยละ(%)	(100)	(100)	(0)	(0)	(0)
จัดซื้อจริงเดือน ตุลาคม 68 – สิงหาคม 69					
- จำนวน(รายการ)	279	279	0	0	0
- ร้อยละ(%)	(98.59)	(98.59)	(0)	(0)	(0)
ส่วนต่างจากแผน (รายการ)	ลดลง (4)	ลดลง (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

(นับเป็น1 item = 1 โครงการ ไม่ได้นับเป็นครั้งที่จัดซื้อ)

จำนวนโครงการในแผนจัดซื้อทั้งหมดในไตรมาส 1-4 จำนวน 283 รายการ โดยแบ่งเป็นจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการทั้งหมด 283 รายการ

จัดซื้อจริงในเดือน ตุลาคม 68 - สิงหาคม 69 279 รายการ เป็นซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกรายการทั้งหมด 279 รายการ ที่มีการซื้อเกินแผนเนื่องจากหลายรายการของขาดตลาดและต้องรอกการนำเข้าทำให้ไม่สามารถส่งของมาพร้อมกันได้ แล้วไม่สามารถขุดอนุมัติพร้อมกันได้

ไม่มีรายการที่มีมูลค่าซื้อทั้งปี สูงเกิน 500,000 บาท

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวงเงินของแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2569

จำนวนโครงการ	มูลค่าตามโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			คัดเลือก
		เฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
ตามแผนไตรมาส 1-4					
- มูลค่า(บาท)	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	0
- ร้อยละ(%)	(100%)	(100%)	(%)	(%)	(%)
จัดซื้อจริง เดือน ต.ค. 68 ถึง ส.ค.. 69					
- มูลค่า(บาท)	1,128,085.24	1,128,085.24	0	0	0
- ร้อยละ(%)	(86.78%)	(86.78%)	(0%)	(0%)	(%)
	เทียบแผน	เทียบแผน		เทียบแผน	

1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

1.1 ปัญหาเรื่องการจัดซื้อไม่ตรงตามแผน

- วัสดุทันตกรรม บางรายการสั่งซื้อตามตามไตรมาส แต่กว่าจะได้ของมาบางครั้งก็เกินไตรมาสที่สั่งซื้อไปแล้ว ทำให้ยอดการซื้อจริงรายไตรมาสคลาดเคลื่อนจากแผนไป โดยเฉพาะวัสดุคงทนที่หลายๆครั้ง บริษัทไม่ได้สำรองวัสดุคงคลังไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อ และต้องสั่งซื้อของ lot ใหม่จากต่างประเทศ กว่าจะได้ของก็เกินแผนไปมากแล้ว
- วัสดุทันตกรรมบางรายการถ้าซื้อในปริมาณที่มากพอจะใช้ทั้งปีงบประมาณจะได้ราคาที่ถูกลงกว่าแบ่งซื้อตามแผนรายไตรมาสค่อนข้างเยอะ รวมทั้งบางครั้งบางช่วงบริษัทก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาถ้าซื้อจำนวนมากพอ ทำให้บางครั้งต้องซื้อในปริมาณที่เกินกว่าแผนรายไตรมาส แต่ไม่เกินแผนทั้งปีงบประมาณ

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง

- วัสดุทันตกรรมหลายรายการมีการปรับราคาขึ้น หลังจากที่ทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ผ่านไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุทันตกรรมได้ราคาตามแผนได้ ซึ่งผู้ทำการจัดซื้อต้องมีการติดตามและ update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการซื้อเกินราคาอ้างอิงของจังหวัดและเขต

3. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- ผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2569 จากเดือนตุลาคม 68 ถึง สิงหาคม 69 มูลค่า 1,128,085.24 บาท คิดเป็น 86.78 % เมื่อเทียบแผนจัดซื้อไตรมาสที่ 1+2+3+4 และ ร้อยละ 86.78 เมื่อเทียบกับ plan fin เป็น 1,300,000.00 บาท
- มูลค่าประหยัดได้ของการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมในกลุ่มซื้อรวม เทียบกับราคากลางของคณะกรรมการพัฒนาระบบยา ราคาอ้างอิงของจังหวัดมหาสารคาม และ ราคาอ้างอิงของเขตสุขภาพที่ 7 คิดเป็นมูลค่าประหยัดได้ 604,108.44 บาท

4. แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2570

- ในปีงบประมาณ 2570 ควรสามารถยืดหยุ่นราคาที่จัดซื้อให้เพิ่มกว่าที่ทำแผนได้ไม่เกิน 10 % ของราคาตามแผนจัดซื้อ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดำเนินการปรับแผนบ่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวาปีปทุมต่อไป

๐

นางสาวอัญญรัตน์ โชควิริยะจิตต์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ